

# AKTIVAČNÍ PLÁN ROZVOJE MÍSTNÍ AGENDY 21

Dokument navazuje na přijetí Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21 schválené RMČ ze dne XXX a společně s dokumentem Metodika implementace MA21 v Městské části Praha 21 tvoří základní dokumenty zakotvující Místní agentu 21 v Městské části Praha 21.

*MČ Praha 21 –  
Újezd nad Lesy*

## Úvodní etapa

---

<b>AKCE</b>	<b>TERMÍN</b>	<b>ODPOVÍDÁ SPOLUPRACUJE</b>
1. Přistoupení MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy k místní Agendě 21 „DEKLARACE“	16.03.2011	Starosta
2. Založení projektu „Realizace principů MA 21“	23.03.2011	Starosta KUR
3. Návrh na zpracování STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE	30.03.2011	Starosta KUR
4. Rozhodnutí RMČ o zpracování STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE	18.04.2011	Starosta
5. Zpracování METODIKY IMPLEMENTACE MA 21 pro MČ 21 – Újezd nad Lesy	22.04.2011	Starosta KUR
6. Zpracování AKTIVAČNÍHO PLÁNU MA 21 pro MČ 21 – Újezd nad Lesy	16.05.2011	KUR Starosta
7. Předložení Metodiky a Aktivačního plánu MA 21 do zastupitelstva	31.05.2011	Starosta KUR

## Přípravná etapa

<b>AKCE</b>	<b>TERMÍN</b>	<b>ODPOVÍDÁ SPOLUPRACUJE</b>
8. Definice strategických oblastí udržitelného rozvoje MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy	16.05.2011	Starosta Kordinátor KUR
9. Vytvoření strategického týmu ÚMČ pro zavedení MA 21	16.05.2011	Starosta
10. Prací na stávajícím profilu MČ	01.06.2011 15.07.2011	Kordinátor Strategický tým, KUR
11. Zahajovací Anketa ke zjištění názorového spektra občanů MČ Praha 21 na směry rozvoje v jednotlivých strategických oblastech	15.06.2011 15.07.2011	Kordinátor Strategický tým KUR
12. SWOT analýza stávajícího stavu udržitelného rozvoje MČ Praha 21	15.07.2011 31.07.2011	Kordinátor Strategický tým KUR
13. První kulatý stůl k problematice jednotlivých strategických oblastí rozvoje	01.07.2011 01.08.2011	Kordinátor Strategický tým KUR
14. Práce na VIZI udržitelného rozvoje MČ Praha 21	01.08.2011 01.09.2011	Kordinátor Strategický tým KUR
15. Druhý kulatý stůl k problematice jednotlivých strategických oblastí rozvoje	01.09.2011 01.10.2011	Kordinátor Strategický tým tým KUR
16. Stanovení strategických záměrů v jednotlivých oblastech rozvoje MČ Praha 21	01.10.2011 31.10.2011	Starosta Kordinátor Strategický tým KUR
17. Zpracování akčních plánů jednotlivých strategických oblastí rozvoje MČ Praha 21 pro volební období	01.11.2011 15.12.2011	Starosta Kordinátor Strategický tým KUR
18. Zavedení projektového řízení a založení monitoringu výstupů akčních plánů	01.01.2012 15.01.2012	Kordinátor Strategický tým KUR

## Realizační etapa

---

<b>AKCE</b>	<b>TERMÍN</b>	<b>ODPOVÍDÁ SPOLUPRACUJE</b>
19. Zpracování ročního akčního plánu v souladu se stanoveným rozpočtem na příslušný rok	01.01.2012 31.01.2012	Starosta Koordinátor Strategický tým KUR
20. Pilotní projekt k ověření funkčnosti zavedeného systému řízení výstupních projektů ročního akčního plánu	01.02.2012 31.04.2012	Strategický tým Koordinátor Projektový manažer
21. Anketa ke zjištění názorů občanů MČ Praha 21 na reálné přínosy zavedeného strategického plánování a příslušná korekce	01.05.2012 30.05.2012	Koordinátor Strategický tým KUR
22. Třetí kulatý stůl k problematice kvality styku ÚMČ s občany MČ Praha 21	01.06.2012 31.06.2012	Koordinátor Strategický tým KUR

Zpracoval: Tým Komise udržitelného rozvoje